PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA TORRES ROCHEDO

ITEM SERVICOS TOTAIS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES

1 |DEMOLICOES R$ 1163626 | R$  11.636,26 100%

2 |ALVENARIA R$ 197279 1.972,79 100%

3 |REVESTIMENTO DAS PAREDES R$ 978,54 R$ 978,54 100%

4 |COBERTURA R$ 111.409,79 R$  55.704,89 50%| R$  55.704,89 50%
5 |FORRO R$  33.07597 33.075,97 100%
6 INSTALACOES ELETRICAS - LOGICA R$  55.279,74 27.639,87 50% 27.639,87 50%
7 |PISO R$ 80.77658 | R$  16.155,32 20% 32.310,63 40% 32.310,63 40%
8 |PINTURA R$  30.866,02 30.866,02 100%
9 |DIVERSOS R$  14.062,49 14.062,49 100%

TOTAL CONSTRUCAO R$ 340.058,18 | R$  27.791,57 R$ 118.606,73 R$ 193.659,88

faucia Ciskoski Tsutsui
Arquiteta e Urbanista
CAU; A 46984-0




