
ITEM SERVIÇOS TOTAIS

1 DEMOLIÇOES 11.636,26R$       11.636,26R$       100%

2 ALVENARIA 1.972,79R$         1.972,79 100%

3 REVESTIMENTO DAS PAREDES 978,54R$            978,54R$             100%

4 COBERTURA 111.409,79R$     55.704,89R$        50% 55.704,89R$        50%

5 FORRO 33.075,97R$       33.075,97 100%

6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA 55.279,74R$       27.639,87 50% 27.639,87 50%

7 PISO 80.776,58R$       16.155,32R$       20% 32.310,63 40% 32.310,63 40%

8 PINTURA 30.866,02R$       30.866,02 100%

9 DIVERSOS 14.062,49R$       14.062,49 100%

TOTAL CONSTRUÇÃO 340.058,18R$     27.791,57R$       118.606,73R$     193.659,88R$      
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